

坚持“两个一流”标准 全力推进“六大专项行动”

美丽拱墅专项行动（9月）

▶ 专项行动整体推进情况

本月，省18督查组来我区专项督导“五水共治”（河长制）、“三改一拆”、垃圾分类工作整体推进情况。全市寻找“民间护水达人”评选、“污水零直排区”创建全面启动。拱墅区围绕生态环境提升、市容环境提升以及人居环境提升开展了燃气安全专项检查、餐饮业污染投诉问题专项整治、垃圾分类工作专项督查。截至目前，美丽拱墅专项行动623项工作任务，累计完成483项，完成率77.53%。全面启动“红黄绿”三色预警机制，截至目前，绿色项目（正常）622项，占99.84%，黄色项目（尚未完成且距时间节点1周）1项，占0.16%。



省18督查组督导“污水零直排区”创建



省18督查组督导“美丽河湖”建设



民间护水达人胜利河民间河长汪孙聚

▶ 重点项目亮点特色情况

22+X战区

22个重点治理片区，22个已完成动态问题整改；123项整治任务，已完成119项，完成率96.75%。

五水共治

9月份，全区水质稳定保持在Ⅴ类以上，其中Ⅲ类4条，Ⅳ类17条。浣纱渠清淤工程完工；19条河道文化长廊全新亮相。

绿地建设

完成扩绿工程共计17.1万平方米。国庆立体花坛完工。

五化并举

以“筑梦古运·智慧光影”为主题的第四届杭州灯光小品秀在运河天地上演。天鹤路、丰潭路两条道路加固工程开工。启动人行道隔离设施专项治理，共修复无障碍设施（盲道）1092处，修复面积1148.5平方米，坡道处置5处，11.5平方米。开展燃气安全专项检查、餐饮业污染投诉问题专项整治。



国庆立体花坛



灯光小品秀



浣纱渠清淤

河道文化长廊

垃圾分类主题活动

电梯加装完工

设置人行道隔离设施

餐饮污染专项整治

数据截至2018年9月29日

▶ 各责任单位任务完成情况

排行	责任单位	任务总量	累计完成数	完成率
1	拱宸桥街道	52	45	86.54%
2	上塘街道	62	51	82.26%
3	祥符街道	162	131	80.86%
4	小河街道	69	52	75.36%
5	湖墅街道	64	48	75.00%
6	米市巷街道	59	44	74.58%
7	康桥街道	50	37	74.00%
8	半山街道	43	31	72.09%
9	和睦街道	28	20	71.34%
10	大关街道	34	24	70.59%
合计		623	483	77.53%

数据截至2018年9月29日

大运河文化带建设专项行动（9月）

▶ 专项行动整体推进情况

2018年，大运河文化带建设专项行动计划实现4大目标44个项目的开工建设、续建推进、竣工投用。全年共涉及425个节点任务。截至9月，已完成337个，完成率79.29%。

8个地标性文化设施项目

运河亚运公园、运河中央公园、“金诚之星”、文化时尚发布中心、运河文化艺术中心等5个项目已经开工。运河中央公园已完成土方开挖工程85%；文化时尚发布中心已完成主体施工40%；运河文化艺术中心已完成主体施工85%；祥符桥文化街区部分征迁已报省厅审批；运河湾文化街区河道项目已经取得初步设计批复，在施工图设计阶段。

6个半山文化旅游保护开发项目

显宁寺藏经阁修缮工程完成30%；二十四节气公园已经施工招投标；战国墓公园已经完成立项并进行施工图设计；运河景观带建设康桥路以北段已经完成施工招投标；水田畝项目已经初步完成石碑迁移设计方案。

17个基层文化设施建设项目

上塘街道文化站、半山桃源文化站（金星分中心）、康桥街道文化站（运河新城文化活动中心）等3个项目施工前准备阶段。其余14个街道文化站和社区文化家园均在施工阶段，稳步推进中。

8个重要文化遗产保护提升和5个文创园区提升改造项目

吴家墩和拱宸村2个农居点整治项目整治进行中，建设有序；瓜山农居点已完成EPC招标，深化施工图设计中；桥西、大兜路、小河直街等3个历史街区提升均在工程扫尾阶段；拱宸匠人坊、文化规划馆正在加快方案设计、施工图设计等开工前准备工作；元谷尚堂园、丝联166、浙窑陶艺公园、乐富智汇园巩固提升项目已经完成提升改造。

▶ 重点项目亮点特色情况

文化时尚发布中心



项目位于大关单元绿地中央公园以南，规划面积约2.15万平方米，内部含“一厅一环”（主发布厅和外圈环廊），旨在工业遗存基础上打造具有影响力的文化创意展示平台，成为文化禅意、创意产业、高新技术产业等展示及宣传的标杆领地，并将作为省金博会永久会址。

目前钢结构主体施工已经完成40%，预计2019年交付。

运河文化艺术中心



项目位于和睦板块烟筒广场，用地面积约10.5亩。计划在工业遗存基础上，4年内建设成包含小型剧场、展示空间、文创中心及培训等业态的文化设施，满足群众的文化需求。

目前主体施工已经完成85%，预计10月中旬结顶。

▶ 各责任单位任务完成情况

排行	责任单位	任务总量	累计完成数	完成率
1	小河街道	24	22	91.67%
2	区文创办	17	15	88.24%
3	拱宸桥街道	24	21	87.50%
4	米市巷街道	23	20	86.96%
5	区运河指挥部	27	23	85.19%
6	和睦街道	6	5	83.33%
6	大关街道	24	20	83.33%
8	拱宸桥指挥部	36	29	80.56%
9	半山街道	19	15	78.95%
10	城中村指挥部	47	37	78.72%
11	祥符街道	18	14	77.78%
12	康桥街道	22	17	77.27%
13	湖墅街道	36	27	75.00%
14	上塘街道	34	25	73.53%
15	区城建发展中心	65	45	69.23%
16	园区	3	2	66.67%
合 计		425	337	79.29%

数据截至2018年9月29日

显宁寺



项目位于半山街道石塘社区境内，是杭州市第一批历史保护建筑。南宋时期宋高宗曾以“显宁寺为宫”，是“苗刘之变”重大历史事件的记忆载体。显宁寺至今保存着的山门、甬道、大殿等遗址，现存一座藏经楼，为1930年建造。

目前，藏经楼修缮部分工程已经完成30%，外围环境整治有序进行中。